
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

«Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea 
Năpradea, jud. Sălaj”» 

 
  Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 17008 din 09.09.2024  al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 17009 din 09.09.2024 al Direcţiei economice şi al 

Direcției investiții și programe publice; 
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, 
Obiectiv specific 3.2., Apel de proiecte nr.PRNV/2023/522.A /1; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

   În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:   

Art. 1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, descrierea investiției și devizul 
general pentru obiectivul de investiţii «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul 
Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”», faza SF, conform anexei nr.1 și nr.2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia investiții și 
programe publice. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia investiții si programe publice; 
- Direcţia economică. 

 
    
           PREŞEDINTE,                                                              Avizat: 
                                                                               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

   Dinu Iancu - Sălajanu                                                                 Cosmin - Radu Vlaicu  



 

 

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea 

siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”» 
 

 
Principalii indicatori tehnico-economici 

 
 
I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 50.461.694,06 lei (10.137.144,99 euro), din care C+M: 
 39.038.045,78 lei (7.842.271,99 euro); 

(curs Inforeuro iulie 2024: 1 euro = 4,9779 lei, conform Ghidului solicitantului) 
 
II. Capacităţi: 

Lungime pod: 192,80 m 
Lățime totală pod: 11,66 m 
Cale de pod: 7,80 m 
2 trotuare cu lățimea l=1,50 m 
Stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice și lampe LED 
Parapet direcțional de tip foarte greu H4b 
Parapete de siguranță pietonal 
Semnalizare rutieră 
Soluții inginerești de creștere a siguranței traficului 

 
III. Descrierea investiției: 
III.1 - DATE GENERALE 
Titlul proiectului: Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, 
localitatea Năpradea, jud. Sălaj”» 
Amplasament: România, județul Sălaj, localitatea: Năpradea 
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL SĂLAJ 
 
III.2 - TIPUL DE INTERVENȚIE: «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, 
pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”» 

Investiția care face obiectul documentației tehnice – faza SF cuprinde intervenții/soluții inginerești 
integrate pentru creșterea siguranței traficului pentru noul pod de pe DJ 108E, km 1+603 (amonte de 
podul existent situat la km 1+630), în extravilanul loc. Năpradea de pe râul Someș, necesare asigurării 
funcționalității întregului traseu de drum județean și a condițiilor normale de siguranță a circulației, 
impuse de rigorile finanțatorului/normele și normativele în vigoare.  

Noul pod va avea o lungime totală de 192,80 m, cu 6 deschideri. Infrastructura va cuprinde 5 pile 
și 2 culei realizate din beton armat și vor fi fundate indirect, pe piloți forați din beton armat. La 
suprastructură sunt prevăzute grinzi prefabricate din beton precomprimat cu armătură aderentă, cu 
înălțimea de 1,80 m și lungimea de 33,00 m.  

Prin documentația tehnică (SF) pentru noul pod de pe DJ 108E, km 1+603, s-au prevăzut: 
 lucrări pregătitoare (amenajarea terenului); 
 lucrări la infrastructură; 
 lucrări la suprastructură; 
 cale, trotuar, parapeți de protecție; 



 

 

 racordare cu terasamentele; 
 rampe de acces; 
 lucrări de amenajare a albiei. 
 elemente de siguranță rutieră (marcaje rutiere, indicatoare rutiere, etc.). 

- conform celor menționate în documentația tehnică (SF), stabilirea categoriei de importanţă a 
construcţiei s-a realizat în conformitate cu prevederile art.22 Secţiunea 2 ”Obligaţii şi 
răspunderi ale proiectantului” din Legea nr.10/1995 privind  calitatea  în  construcţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  şi  în  baza Metodologiei de stabilire a 
categoriei de importanţă a construcţiilor din cadrul “Regulamentului privind stabilirea 
categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Ordin MLPAT nr.31/N/02.10.1995”; 

- lucrările ce fac obiectul documentaţiei tehnice (SF) se încadrează la categoria de importanţă B - 
construcţii de importanţă deosebită; 

- întrucât lucrările sunt aferente unui drum județean, categoria construcției hidrotehnice este 4, 
conform tabelului STAS 4273-83; 

- deoarece lucrările sunt o structură definitivă (ca durată de exploatare) și principală (după rolul 
funcțional), aceasta se încadrează în clasa de importanță a construcției hidrotehnice IV conform 
tabelului 13 din STAS 4273-83; 

- conform SR EN 1991-2:2005, clasa de încărcare este: LM1, LM2, LM4. 
 

III.3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE 
III.3.a - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  
Încadrare în localitate și zonă: obiectivul studiat (pod), proiectat și propus pentru reabilitare este 
amplasat pe teritoriul administrativ al județului Sălaj, pe DJ 108E, km 1+603, extravilan localitatea 
Năpradea. 
DESCRIEREA: 

Drumul județean DJ 108E își are originea în extravilanul localității Someș Odorhei unde se 
desprinde din DJ 108A (km 0+000) și traversează localitățile Năpradea, Cheud, pentru a ajunge la 
destinație la limita cu județul Maramureș (km 16+470). Lungimea totală a drumului județean este de 
16,470 km. 

Podul nou propus a fi construit (km 1+603) este situat amonte de podul vechi, pe traseul drumului 
județean 108E la km 1+630 și traversează râul Someș. 

Podul  existent de pe DJ 108E (km 1+630) se prezintă într-o stare nesatisfăcătoare din punct de 
vedere al siguranței traficului rutier, în cadrul expertizei tehnice constatându-se că au apărut modificări 
ale stării actuale a podului, fiind propus a se realiza un pod nou. 

Aceste modificări ale stării tehnice ale podului constau în:  
- accentuarea  degradărilor grinzilor de la suprastructura podului, apariția de fisuri în secțiunea 

transversală  a acestora, corodarea accentuată a armăturii care nu mai este protejată de stratul de beton 
de acoperire; 

- apariția gropilor în asfaltul de pe calea de rulare a podului, care introduc acțiuni suplimentare în 
structura de rezistență a podului; 

- apariția de degradări ale pilelor, inexistente la data întocmirii proiectului tehnic de execuție, 
Din cauza exploatării balastiere din zona podului, albia râului Someș s-a adâncit cu cel puțin un 

metru, iar fundațiile podului sunt cel puțin 1,0 - 1,5m descoperite, fapt ce pune în pericol siguranța 
podului și a participanților la trafic, deoarece fără studii geotehnice, respectiv foraje geotehnice și studii 
topografice care să determine adâncimea de fundare a chesoanelor,  nu mai există certitudinea că este 
suficientă suprafața de descărcare a fundației care este încastrată în sol. 



 

 

Conform concluziilor experților care au elaborat Expertiza tehnică se confirmă necesitatea 
construirii unui pod nou care să îndeplinească toate cerințele și standardele tehnice actuale în domeniul 
proiectării drumurilor și podurilor. 

 
III.3.b – INDICATORI CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT:  

Proiectul propus pentru implementare are în vedere realizarea unui pod nou pe DJ 108E, km 
1+603, pe râul Someș, în extravilanul localității Năpradea. 

Lungime pod: 192,80 m 
Lățime totală pod: 11,66 m 
Cale de pod: 7,80 m 
2 trotuare cu lățimea l=1,50 m 
Stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice și lampe LED 
Parapet direcțional de tip foarte greu H4b 
Parapete de siguranță pietonal 
Semnalizare rutieră 
Soluții inginerești de creștere a siguranței traficului 



TVA
19%

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 4,303,900.00 817,741.00 5,121,641.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 150,000.00 28,500.00 178,500.00

4,453,900.00 846,241.00 5,300,141.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 48,400.00 9,196.00 57,596.00
3.1.1. Studii de teren 48,400.00 9,196.00 57,596.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii

10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare tehnică 106,000.00 20,140.00 126,140.00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranta 
rutiera

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 484,055.73 91,970.59 576,026.32
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general

120,000.00 22,800.00 142,800.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie

25,000.00 4,750.00 29,750.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 319,055.73 60,620.59 379,676.32
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 36,383.55 6,912.87 43,296.42

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 36,383.55 6,912.87 43,296.42

3.8 Asistenţă tehnică 419,810.18 79,763.93 499,574.10
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 139,936.73 26,587.98 166,524.70
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 69,968.36 13,293.99 83,262.35
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

69,968.36 13,293.99 83,262.35

3.8.2. Dirigenţie de şantier 279,873.45 53,175.96 333,049.41
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

0.00 0.00 0.00

1,104,649.46 209,883.40 1,314,532.83

4.1 Construcţii şi instalaţii 27,987,345.00 5,317,595.55 33,304,940.55
4.1.1 “Construire Pod peste Râul Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj” 27,987,345.00 5,317,595.55 33,304,940.55

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

27,987,345.00 5,317,595.55 33,304,940.55

5.1 Organizare de şantier 419,810.18 79,763.93 499,574.11
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 363,835.49 69,128.74 432,964.23
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 55,974.69 10,635.19 66,609.88

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 206,830.48 0.00 206,830.48
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 164,025.40 0.00 164,025.40
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

32,805.08 0.00 32,805.08

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 10,000.00 0.00 10,000.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3,334,511.09 633,557.11 3,968,068.20
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3,971,151.75 715,221.04 4,686,372.79

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 15% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 
+ 3.8 + 4 + 5.1.1)

0.00 0.00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 4,920,762.07 934,944.79 5,855,706.87
4,920,762.07 934,944.79 5,855,706.87

42,437,808.28 8,023,885.78 50,461,694.06
32,805,080.49 6,232,965.29 39,038,045.78

«Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”»

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Anexa 2 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea siguranței rutiere prin 
„Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”»

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fără TVA) Valoare (cu TVA)

Total capitol 6

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 7

  CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 17008 din 09.09.2024 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe 
DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”» 

  

 
Cunoscând oportunitatea de finanțare oferită de Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, prin 

Obiectivul specific 3.2.: Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 
reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-
T și a mobilității transfrontaliere pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din județul 
Sălaj (drumuri și poduri), Consiliul Județean Sălaj a pregătit Aplicația de finanțare pentru obiectivul de 
investiții «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea 
Năpradea, jud. Sălaj”». 

Conform concluziilor experților atestați MDRAP care au elaborat Expertiza tehnică din 2023 
pentru podul existent de pe DJ 108E (km 1+630) din localitatea Năpradea, se confirmă necesitatea 
construirii unui pod nou care să îndeplinească toate cerințele și standardele tehnice actuale în domeniul 
proiectării drumurilor și podurilor și a siguranței circulației. Podul existent (km 1+630) din 
extravilanul localității Năpradea a fost construit în anul 1970 și se prezintă într-o stare tehnică 
nesatisfăcătoare, fiind pusă sub risc siguranța rutieră și participanții la traficul rutier. 

Documentația tehnică – faza Studiu de Fezabilitate (SF) elaborată de proiectanți de specialitate 
prevede intervenții/soluții inginerești integrate pentru creșterea siguranței traficului pentru noul pod de 
pe DJ 108E, km 1+603 (amonte de podul existent cu cca.27m), în extravilanul loc. Năpradea de pe râul 
Someș, pe baza studiilor specifice de teren și în acord cu standardele și normativele tehnice în vigoare. 

Valoarea totală a investiției (INV) este în cuantum de 50.461.694,06 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea C+M este în cuantum de 39.038.045,78 lei (inclusiv TVA). 

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) 
coroborate cu prevederile cele de la art.182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea 
Năpradea, jud. Sălaj”».   

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dinu Iancu - Sălăjanu 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția economică 
Direcţia investiții și programe publice 
Nr. 17009 din 09.09.2024 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii «Creșterea siguranței rutiere prin „Construire pod peste râul Someș, pe 
DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”» 

 

 
Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectivul specific 3.2.: Dezvoltarea și creșterea 

unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, se oferă 
oportunitatea finanțării unor pachete de activități constând în soluții integrate pentru creșterea 
siguranței traficului, respectiv punerea în siguranță a  podurilor de pe drumurile județene. 

Continuând demersurile de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din județul Sălaj, 
Consiliul Județean a pregătit Aplicația de finanțare având ca obiect «Creșterea siguranței rutiere prin 
„Construire pod peste râul Someș, pe DJ 108E, localitatea Năpradea, jud. Sălaj”». 

Podul existent în lungime de 181,00m, ce traversează râul Someș, de pe DJ 108E (km 1+630) din 
extravilanul localității Năpradea, nu mai prezintă siguranță pentru traficul rutier și este propus spre 
demolare conform concluziilor din expertiza tehnica elaborată în anul 2023.  

Podul nou propus a fi construit, amonte de podul vechi de pe traseul drumului județean 108E,  la 
km 1+603 se va edifica pe terenurile aflate în domeniul public al UAT Județul Sălaj. 

Noul pod va avea o lungime totală de 192,80 m, cu 6 deschideri. Infrastructura va cuprinde 5 pile 
și 2 culei realizate din beton armat care vor fi fundate indirect, pe piloți forați din beton armat. La 
suprastructură sunt prevăzute grinzi prefabricate din beton precomprimat cu armătură aderentă, cu 
înălțimea grinzilor de 1,80 m și lungimea de 33,00 m. 

În cadrul documentației tehnice – faza SF, elaborată de proiectanți de specialitate pentru 
executarea noului pod pe DJ 108E, se consideră că lucrările propuse vor asigura parametrii normali de 
exploatare, urmând ca implementarea investiţiei să aibă efecte benefice, iar participanţii la trafic să 
beneficieze de condiţii superioare de circulaţie, precum: 

- desfăşurarea traficului auto şi pietonal în condiţii optime de siguranţă şi confort; 
- eliminarea restricțiilor existente de viteză şi tonaj; 
- evitarea introducerii de rute ocolitoare pentru toate categoriile de vehicule, având în vedere 

starea de degradare a structurii existente, în contextul în care avansarea degradărilor ar 
conduce în mod cert la închiderea completă a circulației pe pod; 

- prin realizarea podului nou, se estimează posibilitatea creșterii vitezei medii de deplasare cu 
cca 30%, crescând viteza de circulație liberă, prin asigurarea lățimii benzilor de circulație și 
asigurarea unei suprafețe fără degradări, care va permite o circulație fluentă, fără frânări dese; 

- facilitarea tranzitului de mărfuri, în special în contextul creşterii semnificative a fluxurilor 
comerciale ca urmare a creşterii economice constante în ultimii ani; 



- asigurarea accesului spre zonele turistice şi crearea unor conexiuni rapide între infrastructura 
regională de transport şi magistralele naţionale şi europene;  

- asigurarea și promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor rutiere; 

- crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor; 
- îmbunătățirea nivelului de trai şi confort al populației din zonă, dar şi al persoanelor ce 

tranzitează județul pe ruta respectivă; 
- îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, care va stimula o 

dezvoltare economică durabilă; 
- asigurarea unei infrastructuri rutiere dezvoltată în mod adecvat, modernă şi durabilă, care să 

faciliteze o circulaţie sigură şi eficientă a persoanelor şi a bunurilor şi care să contribuie în 
mod pozitiv şi semnificativ la dezvoltarea zonală/regională;  

- intervenţii rapide ale echipelor speciale (ambulanţa, pompieri, autorităţile locale);  
- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul 

înconjurător. 
 Astfel, valoarea investiției (INV), prin aplicarea soluțiilor inginerești integrate pentru creșterea 

siguranței traficului pe noul pod de pe DJ 108E (km 1+603), va fi în cuantum de 50.461.694,06 lei 
(inclusiv TVA), din care valoarea C+M este în cuantum de 39.038.045,78 lei (inclusiv TVA). 

Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi am constatat că acesta este legal şi oportun.  

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile 
art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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