ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE IIOTARARE
Privind asumarea misurilor necesare in vederea indeplinirii integrale a obiectivelor si
indicatorilor proiectului ,,Circuitul castrelor romane din judeful Silaj”, in scopul asiguririi
[unctionalititii acestuia

Consiliul Judetean Salay, intrunit in sedin(é ordinara;
Avind In vedere:

- expunerea de motive nr. 18155 din 16.12.2015, a presedintelui Consiliului judetean;

- raportul de specialitate comun nr. 18156 din 16.12.2015 al Direetici managementul
proicetelor si dezvoltare regionald si al Directici economice:

- Instructiunea nr. 144/10.12.2015 pentru incheicrea de acte aditionale de prelungire a duratei
contractelor de finanfarc care nu sc finalizeazd in perioada de implementare, in scopul indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor projectului i in vederca asigurarii functionalitdiii acestuia
emisa de Mimsterul Dezvoltarii Regionale $i Administragiei Publice  Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional;

- prevederile HL.G. nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in
perivada 2007 - 2013 prin Fondul Furopean de Dezvoltare Regionala. Fondul Social Luropean.
Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) punctul 10 si alin. (3) lit. ) din Legea
administratici publice locale nr. 215/2001. republicatd, cu modilicirile si completarile ulterioare.

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiet publice locale nr. 215/2001, republicati,
cu modificarile §i completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Asuma demersurile si resursele necesare pentru indeplinirea integrald a obicctivelor
si indicatorilor proiectului ,Circuitul castrelor romane din judeful Sdlaj”, in scopul asigurdrii
tunctionalitafii acestuia, cu respectarca duratei de implementare, avind ca termen limita data de
30.06.2016.

Art. 2. Aproba cheltuielile necligibile necesare finalizérii proiectului ,,Circuitul castrelor
romane din judetul Sdlaj”, in valoarc estimata de 370.000 Ici. la care sc adauga TVA. conform
prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Modilicarca duratei de implementare a proicctului ,, Circaitul castrelor romane din
Judeful Salaj” previazutd in contractul de finantare nr. 3389/26.10.2012, in vederea indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului. va face obicctul unui act aditional incheiat cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratici Publice prin Agentia pentru  Dezvoltare
Regionala Nord - Vest.

Art. 4. Cu ducerea la Iindeplinire a prezentel hotdréri sc incredinteaza:

- Directia managementul protiectelor si dezvoltare regionali;

- Directia economica;

- Directia (chnica.

Art. 5. Prezenta hotardre s¢ comunica cu:

- Directia juridica si administratic locald;

- Prirectia managementul proiectelor si dezvoltare regional;

- Directia economica;

& tehnica.
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ROMANIA

JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 18155 din 16.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind asumarea misurilor necesare in vederea indeplinirii integrale
a obiectivelor si indicatorilor proiectului ,,Circuitul castrelor romane din judetul Silaj”, in
scopul asiguririi functionalititii acestuia

in data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR - MDRAP a emis
Instructiunea nr. 144 peniru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de
Jinanjare care nu se finalizeazd in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a
obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurdrii functionalitdfii acestuia.

Conform acestei instructiuni ,,Toate contractele cuprinse in «Lista proiectelor cu risc de
neimplementare In perioada de eligibilitate a POR 2007-2013», vor putea face obiectul unor acte
aditionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai
tarziu de 30 iunie 2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor i indicatorilor si in vederea
asigurdrii functionalitdfii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile in cadrul
proiectelor)”.

Consiliul Judetean Salaj intentioneazd si solicite o extensie a duratei de implementare
pentru proiectul ,,Circuitul castrelor romane din judeful Silaj”, pini in 30.06.2016, avand in
vedere urmitoarele considerente:

- Intdrzieri in achizitia contractelor de servicii §i a contractului de executie lucrari datorita unor
contestatii repetate, invalidate, in final, de citre instantele competente;

- intdrzieri pe parcursul executiei din cauza conditiilor meteorologice (suspendarea lucrarilor in
perioada de iarnd si ritm lent in perioadele caracterizate de ploi si temperaturi reduse)

- Intarzieri datoritd necesitdtii adaptarii solutiilor din PT la condifiile din teren prin lucriri aparute
in urma dezvelirii unor sit-uri arheologice §i avind in vedere ci cca mai mare parte a obiectivelor
propuse pentru restaurare au fost la nivelul sau sub nivelul solului, datind de mai bine de 2000 de
ani;

- actiunile unor cetéteni din localitatea Buciumi, care utilizau, fira drept legal, portiuni din terenul
aferent Castrului roman si care au determinat Autoritatea Contractanti la initierea unor demersuri in
instan{d (Ordonanta Presedintiald nr. 756/19 martic 2015), generind insd intirzieri in executia
lucrérilor,

Stadiul actual al lucririlor

Conform ultimului certificat de platd aferent lucrérilor efectuate in luna noiembrie, stadiut
valoric al lucrérilor cumulate pana la aceasta dati este de peste 96 % din totalul valorii contractului
de executie a lucrarilor.

In urma verificarii cu caracter de pre-receptie, din 08.12.20135, s-a constatat ci o parte din
lucrdri nu sunt inci finalizate, iar pentru unele din lucrdri sunt necesare actiuni de remediere.

fn aceste condiii, este necesard prelungirea contractului de finantare pentru proiectul
»Circuitul castrelor romane din judeful Silaj” pani in 30.06.2016 si asumarea tuturor



demersurilor in vederea indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului, in scopul
asigurdrii functionalitatii acestuia. Pentru finalizarea in bune conditii a proiectului mentionat,
estimim necesitatea unor cheltuieli neeligibile care se incadreaza in valoarea de 370.000,00 lei, fard
TVA, cu precizarea cd, in functie de evolutia conditiilor meteorologice, cheltuielile necesare pentru
sustinerea financiard a proiectului pot fi reduse substantial, Antreprenorul asigurdnd finalizarea
lucrdrilor pand in 31 decembrie 2015.

Precizim ca valoarea estimata, de 370.000,00 lei, fara TVA, pentru cheltuieli neeligibile in
cadrul proiectului, posibil a fi efectuate in anul 2016, se incadreaza in valoarea rimasa neutilizata,
alocatd pentru cheltuielile neeligibile din acest proiect si aprobata prin HCJ 153/23.12.2011 privind
aprobarea devizului general §i a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic
pentru obiectivul de investitii ,,Circuitul castrelor romane din judetul Silaj”.

Avind in vedere cele expuse mai sus §i in conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d)
si alin. (5) punctul 10, precum si alin. (1) lit. f} si ale art. 97 alin. (1) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
adoptarea unei hotdrari privind asumarea demersurilor necesare in vederea indeplinirii

integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului , Circuitul castrelor romane din judetul
Sdlaj”, in scopul asiguririi functionalititii acestuia.
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ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Direetia managementul proiectelor
si dezvoltare regionald

Dircctia economici

Nr. 18156 din 16.12.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirare privind asumarea misurilor necesare in vederea indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului ,,Circuitul castrelor romane din judeful
Silaj”, in scopul asiguririi functionalititii acestuia

Luidnd in considerare numdirul mare de proiecte finantate prin Programul Operational
Regional, pentru care exista riscul de a nu fi finalizate pana in 31.12.2015 (data la care se incheie
perioada de programare), Autoritatea de Management pentru POR - MDRAP a emis, in
10.12.2015, Instructiunea nr. 144 pentru incheierea de acte adifionale de prelungire a duratei
contractelor de finantare care nu se finalizeazd in perioada de implementare, in scopul indeplinirii
integrale a obiectivelor §i indicatorilor proiectului §i in vederea asigurdrii functionalitdtii acestuia.

Conform acestei instructiuni, ,, Toate contractele cuprinse in «Lista proiectelor cu risc de
neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007-2013», vor putea face obiectul unor acte
aditionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai
tarziu de 30 wnie 2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor gi indicatorilor i in vederea
asigurdril functionalitifli din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile in cadrul
proicctelor)”.

Consiliul Judetean Silaj intentioneazi si solicite o extensie a duratel de implementare
pentru proiectul ,,Circuitul castrelor romane din judetul Silaj”, pani in 30.06.2016, avand in
vedere urmitoarele considerente:

- intdrzieri in achizitia contractelor de servicii si a contractului de executie lucréri datoritd unor
contestatil repetate, invalidate, in final, de catre instanfele competentc;

- aviand In vedere cd cea mail mare parte a lucrdrilor, prin natura lor, sunt lucrdri de exicrior.
conditionate inevitabil de evolugia temperaturilor din sezonul rece, la solicitarea justificata a
Antreprenorului, datoritd conditiilor meteorologice nefavorabile, specifice perioadei de iarna.
execujia lucrarilor a fost sistata in intervalul 05.01.2015-05.02.2015;

- perioade mari de timp alocate execufiei proiectului care au fost caracterizate de conditi
nefavorabile desfasurarii activitifilor in santierele deschise (ploi si temperaturi reduse) specifice
anotimpului de toamnd 1 primavara ceea ce a determinat un ritm lent de activitate si inevitabile
intarzieri;

- datorita faptului ¢i cea mai mare parte a obiectivelor propuse pentru restaurare au fost la
nivelul sau sub nivelul solului, datdnd de mai bine de 2000 de ani, au fost necesare o serie de lucrari
apdrute In urma dezvelirii unor sit-uri arheologice, care au determinat timpi suplimentari de
executie;

- in localitatea Buciumi, au avut loc o serie de actiuni ale unor cetiteni, care utilizau, fara drept
legal, porfiuni din terenul aferent Castrului roman Buciumi. Aceste acfiuni au determinat
Autoritatea Contractanti la inifierea unor demersuri in instant{d (Ordonanta Presedintiald nr.756/19
martie 2015), generdnd Insi intdrzieri in executia lucrarilor la acest obiectiv mai mari de 3 luni.



Stadiul actual al lucririlor

Conform ultimului certificat de platd aferent lucrarilor efectuate in luna noiembrie, stadiul
valoric al lucrarilor cumulate pand la acastd dati este de peste 96 % din total valoare contract de
executie lucrari.

Ca urmare, Autoritatea contractanti a organizat, in 08.12.2015, o verificare in teren a
lucrarilor executate, care s-a constituit intr-o pre-receptie, prilej cu care s-a constatat ci o parte din
lucrdri nu sunt inc# finalizate, iar pentru unele din lucrari sunt necesare actiuni de remediere.

in aceste conditii, este necesara extensia contractului de finan{are pentru proiectul “Circuitul
castrelor romane din judeful Sdlaj ” pani in 30.06.2016 si asumarea tuturor demersurilor in vederea
indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului, in scopul asiguririi functionalitatii
acestuia. Pentru finalizarea in bune conditii a proiectului mentionat preconizdm necesitatea unor
cheltuieli neeligibile care se incadreazi in valoarea estimata, de 370.000 lei, cu precizarea cd, intr-o
abordare realistd, In functie de evolufia conditiilor meteorologice, cheltuielile necesare pentru
susiinerea financiard a proiectului pot fi reduse substantial, Antreprenorul asigurind finalizarea
lucrérilor pana in 31 decembrie 2015,

Precizam ca prin HCJ 153/23.12.2011 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor
tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Circuitul castrelor
romane din judetul Silaj”, a fost aprobatd suma de 1.001.962,25 lei pentru cheltuieli neeligibile.
Valoarea rdmasé neutilizata din aceastd sumi depigeste valoare estimati de 370.000,00 lei pentru
posibile cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului in anul 2016. Mentiondm ci nefinalizarea la
timp a tuturor indicatorilor §i neindeplinirea integrald a obicctivelor atrage sanctiunea descalificirii
ca eligibile st a cheltuielilor deja rambursate.

De asemenea, mentionam ca, la dispozitia Autoritafii Contractante, judetul Silaj se afli garantia
de buni executie a lucririlor constituiti prin Politi de asigurare emisi de citre SC Carpatica Asig
SA in cuantum de 10% din valoarea contractului fird TVA, respectiv in valoare de 2.702.440,83
lei.

Aviand in vedere cele enunfate anterior, in conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) si
alin. (5) punctul 1, precum si alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locald, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare propunem adoptarea proiectului de
hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,

Catita Crihan Leontina-Lugica Marugca
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