ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE
Privind asumarea masurilor necesare in vederea indeplinirii integrale a obiectivelor si
indicatorilor proicctului “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - judeful Silaj”,
in scopul asiguririi functionalititin acestuia

Consiliul Judetean Sélaj. intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

- expunerea de motive nr. 18120 din 16.12.2015 a presedintelui Constliului judegean:

- raportul comun de specialitate nr. 18121 din 16.12.2015 al Directiei managementul
proicctelor g1 Directiel economice:

- Instructiunca nr. 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte adifionale de prelungire a duratei
contractelor de finantare care nu se finalizcaza in perioada de implementare. in scopul indeplinirii
integrale a obiectivelor i indicatorilor protectului $t in vederca asigurarii [unciionalitatii acestuia
cnisd de Ministerul Dezvoltarii Regionale $i Administragici Publice  Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional,

- Prevederile HG nr.678/2015 privind inchiderca programelor operationale finantate in perioada
2007 - 2013 prin Fondul Luropean de Dezvoltare Regionala, Fondul Social luropean. Fondul de
Cocziune $1 Fondul European pentru Pescuit,

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) punctul 10 i alin. (3) lit. 1) din Legea admimstratici
publice locale nr. 215/2001 republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administragici publice locale nr. 215/2001 republicata. cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Asuma demersurile $i resursele necesare pentru indeplinirea integrala a obicctivelor si
indicatorilor proiectulut “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord — judeful Silaj”, in
scopul asigurarii functionalitafii acestwia. cu respectarea duratei de implementare avand ca termen
limitd data de 30.06.2016.

Art. 2. Aproba cheltuielile neeligibile necesare finalizarit proicctulul, “Circuitul  bisericilor
de lemn din Transilvania de Nord - judetul Silaj” in valoare cstimatd de 1.500.000 lei. la care sc
adaugd TV A, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Modificarea duratei de implementare a proicctului “Circaitul  bisericilor de lemn din
Transilvania de Nord — judetul Salaj™ prevazutd in contractul de finantare nr.4099/20.03.2014 in
vederca indeplinirii integrale a obicctivelor st indicatorilor proicctului. va face obicctul unui act
adifional incheiat cu Ministerul Dezvoltarn Regionale si Administragici Publice prin Agentia pentru
Dezvoltare Regionald Nord  Vest.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotaréari sc incredinjeaza:

- Directia managementul proicctelor si dezvoltare regionala;

- Directia economica.

- Directia tchnica.

Art. 5. Prezenta hotarire se comunica cu:

- Directia juridica si administratic locala;

- Directia managementul proicetelor $i devvoltare regionali:

- Direcfia economici;

- Diregia tehnica.

PRES TE, ‘\Avizat:

arc SECRETARULJYDETULUI,

Cosmin- Vlaicu



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE
Nr. 18120 din 16.12.2015
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind asumareca méasurilor necesare in vederea indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului “Circuitul bisericilor de lemn din
Transilvania de Nord — judeful Salaj”, in scopul asigurarii functionalitatii acestuia

fn 10.12.2015 Autoritatea de Management pentru POR - din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administraici Publice. a cmis Instructiunea nr. 144 pentru
incheierea de acte adifionale de prelungire a duratei contractelor de finanfare care nu se
finalizeaza in perioada de implementare. in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si
indicatorilor proiectului §i in vederea asigurdrii funcfionalitdfii acestuia.

Conform acestei instructiuni . Toate contractele cuprinse in «lLista proiectelor cu risc
de neimplementare in pericada de cligibilitate a POR 2007-2013». vor putca lace obicctul
unor acte aditionale de prelungire a duratei acestora. prin acordarca unui termen de finalizare,
dar nu mai tdrziu de 30 iunic 2016. in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si
indicatorilor §1 in vederca asigurdrii functionalitatii acestora. din surse proprii ale
benceliciarilor (cheltuieli necligibile Tn cadrul proicctelor)™.

Consiliul Judetean Sialaj intentioncaza sa solicite o ¢xlensie a duratei de implementare
pentru proiectul “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord — judetul Silaj”
pani in 30.06.2016, pe urmatoarcle considerente:

- Contractul de finantare aferent proiectului a fost semnat cu intdrzicre (20.03.2014),
desi procedurile de precontractare au inceput in anul 2011:

- Din cauza procedurilor de atribuire indelungate i ancvoioasc. contractul de executice
lucrari a tost semnat doar in 12.11.2014;

- Intarzieri pe parcursul executiei din caurza conditiilor meteorologice, a necesitagii
obtinerit unor avize nesolicitate inifial din partca CNADNR, particularititilor
locatiilor-monumente situate in arcalul unor cimitire vechi si chiar noi, functionale;

- Nu in ultimul rand. slaba capacitate profesionald si tehnici a Antreprenorilor
asociati.

Lste necesard astfel prelungirca contractului de finantare pentru proiectul “Circuitul
bisericilor de lemn din Transilvania de Nord  judctul Silaj” pana in 30.06.2016 si asumarca
tuturor demersurilor necesarc in vederea indeplinirii integrale a obicctivelor si indicatorilor
proicctului. in scopul asigurarii functionalitatii acestuia, Pentru finalizarca in bune conditii a
proiectului mentionat sunt necesarc cheltuicli neeligibile in valoare ¢stimata de 1.500.000 lei,
cu precizarea cd, intr-o abordare realistd, in functic de evolutia conditiilor meteorologice,
cheltuielile necesare pentru sustincrea tinanciard a proicctului pot fi reduse substantial pana la
slargitul perioadei de programare.

Avand in vedere cele expuse mai sus i in conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1)
lit. 1) s1 ale art. 97 alin. (1) din l.cgea administraici publice locale nr. 215/2001 republicata,
cu modificérile i completarile ulterioare, propun adoptarca unci hotaréri privind asumarca
misurilor necesare in vederca indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor
proiectului “Circuitul bisericilor de lemn din 7rans1!vama de Nord — judetul Sdlaj”, in
scopul asiguririi functionaliti(ii acestuia '




ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia managementul proiectelor si dezvoltare regionali
Directia economici

Nr. 18121 din 16.12.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirire privind asumarea misurilor necesare
in vederea indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului
“Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord — judetul Sdlaj”,
in scopul asiguririi functionalititii acestuia

Ludnd in considerare numdrul mare de proiecte finantate prin Programul Operational
Regional pentru care existd riscul de a nu fi finalizate pand in 31.12.2015 (data la care se
incheie perioada de programare), Autoritatea de Management pentru POR - MDRAP a emis
in 10.12.2015 Instructiunea nr. 144 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a
duratei contractelor de finantare care nu se finalizeazd in perioada de implementare, in
scopul indeplinirii integrale a obiectivelor §i indicatorilor proiectului §i in vederea asigurdrii
Sfunctionalitdfii acestuia.

Conform acestei instructiuni ,,Toate contractele cuprinse in «Lista proiectelor cu risc
de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007-2013», vor putea face obiectul
unor acte aditionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarca unui termen de finalizare,
dar nu mai tdrziu de 30 iunie 2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si
indicatorilor si in vederea asigurdrii functionalitdtii din surse proprii ale beneficiarilor
(cheltuieli neeligibile in cadrul proiectelor)”.

Consiliul Judetean Silaj intentioneazd sa solicite Autoritafii de Management o extensie
a duratei de implementare pentru proiectul “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania

A w A

de Nord — judetul Sdlaj’ pana in 30.06.2016, pe urmitoarele constderente:
a) Contractul de finantare a fost semnat cu intarziere

Cererea de Finantare pentru proiectul ,,Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de
Nord - judetul Sdlaj” a fost depusd la ADR Nord - Vest in 27.11.2008, avind numdrul de
inregistrare NV/9/5/5.1/177/27.11.2008. Intr-o prima etapa, aplicatia a fost evaluatd si
incadratd in categoria proiectelor eligibile fira sursa de finantare, fiind inclusa pe lista de
agteptare.

Ulterior, incepand din luna septembrie 2011, Cererea de finantare si documentele suport
ale acesteia, au parcurs etapa de evaluare tehnici si financiara simplificati, pericada care a
durat excesiv de mult, finalizindu-se doar in 20.03.2014, dati la care a fost semnat
Contractul de Finantare.

b) intirzieri datorate achizifiei Contractului de executie lucriri

in etapa achizitiei Contractului de executic lucriri au apdrut intarzieri in publicarea
invitatiei de participare datoritd unor solicitiri repetitive si, in marc parte nejustificate a
acelorasi clarificari, ceea ce a atras dupi sine si validarea Fisei de date de citre ANRMAP
intr-un interval de timp neasteptat de lung. Astfel, Figa de date a fost respinsd de 4 ori in
perioada 14 iulie - 21 august 2014. in consecinta, procedura de cerere de oferte pentru achizitia
mentionatd a inceput in 21.08.2014, prin publicarea in SEAP a invitatiei de participare, iar
Contractul de executie lucrari nr. 13633 a putut fi semnat doar in data de 12.11.2014.



¢) Intarzieri apirute pe parcursul deruldrii executiei lucrarilor

- Avind in vedere cd toate lucririle, prin natura lor, sunt lucriri de exterior, condifionate
inevitabil de evolutia temperaturilor din sezonul rece, Antreprenorul a solicitat suspendarea
fucririlor in perioada 20.12.2014 - 20.01.2015;

- Din cele 7 locatii abordate prin proiect, 5 sunt amplasate pe drumuri nationale, fiind astfel
necesari obfinerea unui aviz / autorizatie din partea CNADNR. Consiliul Judetean Sélaj a facut
demersurile necesare pentru obtinerea acestora, dar din cauza procedurilor anevoioase si de
lunga durata, ultimele avize au fost obfinute in luna septembrie 2015;

- Dupé inceperea lucrérilor, obiectivele de investitii fiind biserici de lemn construite in
perioada secolelor 16-18, au fost identificate o serie de morminte vechi, nemarcate, in zona
proiectatd pentru constructiile civile (alei, toalete, puncte de informare) fapt ce a determinat
regandirea circuitului turistic si functional al monumentului. De asemenea, cimitirele din jurul
bisericilor de lemn sunt incd functionale, existand situatii in care, din momentul proiectérii pina
la inceperea efectiva a lucrdrilor in zona proiectatd pentru executia acestora au apirut morminte
noi;

- Conform solicitdrilor Autoritd{ii Contractante, pentru cele 7 locatii era necesard o abordare
in paralel a lucrdrilor. Antreprenorul nu a avut insd capacitatea de a asigura mobilitatea
resurselor de la o locatie la alta, astfel cd ritmul lucrarilor a fost extrem de lent. Autoritatea
Contractantd a intreprins toate demersurile pentru a impulsiona ritmul de lucru in santier prin
monitorizarea permanentd de catre membrii echipei de proiect gi dirigintele de santier, notificari
imperative si impunerea de sanc{iuni, penalititi, in baza restantelor fata de graficul de executie.
Mentiondm urmatoarele documente de corespondentd pe care le atagim:

- Adresele nr. 6923/14.05.2015, 6930/14.05.2015, 8124/03.06.2015, 8702/17.06.2015,
11556/17.08.2015, 12535/07.09.2015, 13130/17.09.20135, 13260/21.09.2015, 13754/30.09.2015,
16402/13.11.2015;

- Note de constatare siptidmanale in teren ale dirigintelui de santier;

- Notificarea nr. 14509/ 13.10.2015 privind impunerea de penalitati.

Garantii contractuale:

Potrivit Contractului de executie lucrari nr. 13653 / 12.11.2014, au fost stabilite in
sarcina Antreprenorului urmatoarele:

- Majorari de intarziere in cuantum de 2% din pretul contractului rdmas de executat,
pentru fiecare luna de intarziere, care sunt aplicate de la data la care s-au constatat
intarzieri fata de graficul de executie asumat;

- Repararea integrald a prejudiciului cauzat Autoritatii Contractante prin nefinalizarea
la termen a obligatiilor contractuale, conform art. 10.2, 10.3 din contractul
mentionat;

Mentionam, de asemenea, ca exista constituita la dispozitia Autoritdtii Contractante
o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fard TVA, din
care pana la momentul actual s-a retinut suma de 137.978, 90 lei, urmand ca acest cont sa
fie alimentat prin retineri succesive din sumele cuvenite Antreprenorului, pana la
concurenta sumei stabilite prin contract.

Prelungirea contractului de finantare pentru proiectul “Circuitul bisericilor de lemn din
Transilvania de Nord - judeful Sdlaj” este condifionatd de adoptarea de citre autoritatea
deliberativa a unei hotdriri de asumare a tuturor demersurilor necesare in vederea indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului, in scopul asiguririi functionalitatii acestuia.

Pentru protectul mentionat a fost estimata valoarea de 1.500.000 lei, cu precizarea ci,

intr-o abordare realistd, in functie de evolutia conditiilor meteorologice, cheltuielile necesare
pentru sustinerea financiard a proiectului pot fi reduse substantial pand la sfarsgitul perioadei
de programare.

Mentiondm ca nefinalizarea la timp a tuturor indicatorilor §i neindeplinirea integrali a

obiectivelor atrage sanctiunea descalificirii ca eligibile si a cheltuielilor deja rambursate,



Avind in vedere cele enuntate anterior, in conformitate cu prevederile art. 98,
coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicati,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotérire in
forma prezentati.

DIRECTOR EXECUTIY, DIRECTOR EXECUTIV,

Catita Crihan Leontina-Lucica Marusca

(



